



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1109
Sted:	Styrommet i havna	Møtedato: 17.09.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 6
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær).	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011009	Generelt: Ordinært møte i styre rommet <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u>	Info	
142008	Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser. 2108 Roar purrer kommunen. 2208 Intet nytt. 2308 Roar avklarer saken med NK. 2408 Intet nytt. 0109 Roar har hatt møte med NK, saken gjennomgått i styret i dag. Roar kontakter NK på nytt. Følgende saker er til diskusjon; 1) Gebyr for reguleringsprosessen, 2) refusjon av kostnader for håndtering av forurenset masse og 3) størrelsen på leiebeløpet til kommunen for havna. 0209 Roar kontakter NK 10.02. 0309, 0409, 0509, 0609, 0709 og 0809 Intet nytt. 0909 Alle plasser er fordel, faktura utsendes. 1009 og 1109 Intet nytt.	Roar	
152008	Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet. 2208 NK somler Jan Ivar sender brev til NK med beskjed om at intet betales fra KBF til NK før denne saken er i orden. 2308 Jan Ivar kontakter electropersonell i NK for å ferdigstille dette.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>2408 Intet nytt.</p> <p>0109 Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p> <p>0209 Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p> <p>0309 Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p> <p>0409 Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <p>0509 Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp.</p> <p>0609 Befaring sammen med NK er foretatt, NK legger ny kabel fra inntaksboks, når dette er gjort, avtaler vi størrelse på EL skap. KBF ønsker gulvskap og betaler mellomlegget fra et vanlig veggskap. NK flytter vanntilførsel med vannmåler fra pumpestasjon og inn i vår del av pumpestasjon og monterer kikkran.</p> <p>0709 Saken under kontroll, følges opp videre.</p> <p>0809 Intet nytt.</p> <p>0909 Jan Ivar har hatt kontakt med personen som skal utføre det elektriske arbeidet. Vann er ikke ferdigtablert av NK. Saken følges opp videre.</p> <p>1009 Er igangsatt, det er boret hull og skap installeres. Vann skal legges inn. Vannmanifoll skal installeres.</p> <p>1109 Arbeid er påbegynt i rommet. Mottatt utkast til avtale fra NK gjennomgått og kommentert. Oversendes NK.</p> <p><u>Nye saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p>	Jan Ivar	
020109	<p>Utsig av kant langs vannet Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.</p> <p>0209 Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p> <p>0309 Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p>0409 Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p> <p>0509 Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p> <p>0609 Møte avholdt i havna Halum, Willy og Jan Ivar kant oppmålt med avvik opp mot 50 cm. Det ble bestemt at vi tar nye mål om ca 1 måned 8 april. Blir det ikke påvist mer sig i front så settes jobben i gang med å rette opp kant mot sjø.</p> <p>0709 Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd.</p> <p>0809 Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes.</p> <p>0909 Jan Ivar kontakter Halum etter ny oppmåling.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040109	<p>1009 Oppmålinger er foretatt og Halum kommer f. k. tirsdag.</p> <p>1109 Målinger er utført. Møte med entreprenør Halum gjennomført. Venter på tilbud. Forventet oppstart i november.</p> <p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Ønsker bidrag fra styret.</p> <p>0409, 0509, 0609, 0709, 0809 og 0909 Intet nytt.</p> <p>1009 Igangsettes.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>	Jan Ivar	
040409	<p>Database register Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p>0509 Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.</p> <p>0609 Alle lister er nå avstemt og vi går i gang med det nye programmet så fort som mulig Roar og Jan Ivar følger opp.</p> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Listene er avstemt og oversendes Roald for fakturering.</p> <p>0909 Databasen er så godt som ferdig oppdatert. Skal installeres i Havmann.</p> <p>1009 Alt er klart. Kontroll av liste</p> <p>1109 Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
050409	<p>Søknad om tilskudd til forskjønnning av anlegget. Det ønskes forskjønnning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond.</p> <p>0509 Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.</p> <p>0609 To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Har ikke fått tilbud og vi avventer disse.</p> <p>0909 Jan Ivar har ennå ikke fått tilbud. Purrer!</p> <p>1009 Tilbud ikke mottatt. Forespør nå andre firma</p> <p><u>1109</u> Intet nytt.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0709 den 11.05.09		
040709	Kurs for bruk av krana Det er aktuelt at flere får nødvendig kurs for å betjene krana. 0809 Det avklares hvem som ikke har dette og som trenger. Jan Ivar ordner dette. 0909 Willy bestiller kurs. 1009 Intet nytt. 1109 Willy følger opp.	Willy	
	<u>Nv saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u>		
030809	Renhold av toaletter, dusj og lokalene Det må avtales en pris for dette arbeidet. 0909 Jan Ivar går videre med saken. 1009 Intet nytt. 1109 Intet nytt.	Jan Ivar	
040809	Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse. 0909 Jan Ivar går videre med saken. 1009 Intet nytt. 1109 Intet nytt.	Jan Ivar	
070809	Flaggstang Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang. 0909 Kjøpes og monteres. 1009 Utføres senere.	Willy	
	<u>Nve saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</u>		
020909	Bommer til innkjørslene To bommer bestilles og monteres. Willy leier minigraver. 1009 Bommer settes opp. Jan Ivar kontakter kommunen Se over. 1109 Avventer skriftlig svar.	Jan Ivar	
030909	Videre framdrift i anlegget <ul style="list-style-type: none"> - Lamper monteres Willy skaffer personell. - Deretter installeres kabel Jan Ivar følger opp - 1009		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040909	Iverksettes etter hvert. 1109 Willy forespør på ferdigstilling av det elektriske anlegget på pirene 5, 6 og 7 og evt. koordinerer elektrikere. Jan Ivar ivaretar de øvrige pirene.	Willy Jan Ivar	
050909	Eventuell ny kran Willy tilrettelegger for kjerneboring. 1009 Intet nytt. 1109 Willy har tilrettelagt for kjerneboring.	Willy	
	Internett-tilkobling Vi innhenter tilbud. 1009 Arbeider videre med saken. 1109 Roar avklarer med LOS.	Roar	
	<u>Nye saker på møte 1009 torsdag 20.08.09:</u>		
031009	Innkreving av betaling for gjesteplasser Det må etableres en bedre rutine for å kreve inn penger. I år har det vært ett problem. 1109 Siste versjon av vaktinstruks pålegger vaktene å kreve inn pengene. Saken utgår		
041009	Økonomi Økonomien under kontroll. 1109 Rapport med oppdatert økonomisk oversikt utleveres før neste møte av Roald.	Roald	
051009	Utbyggingsavtalen og særavtalen Det avholdes eget styremøte vedr. disse. 1109 Tas på neste styremøte. Jan Ivar supplerer med dokumentasjon og Roar med kart.	Jan Ivar og Roar	
061009	Kommuneplan for Nøtterøy kommune Vi er høringsinstans på lik linje med KNBF. Vi koordinerer med KNBF. Helge utarbeider ett brevkonsept umiddelbart. 1109 Utført. Saken utgår.		
071009	Fulehuks venner Gjennomgått brev fra Fulehuks venner. Ønske om å være med på søplecontaineren aksepteres. Jan Ivar sender brev og anbefaler å søke båtplass for sommersesongen. 1109 Jan Ivar har ikke sendt brevet, tar umiddelbart fatt i saken..	Jan Ivar	
081009	Ferdigattest for anlegget Er mottatt fra NK. 1109 Saken utgår.		


Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
091009	WEB sider Helge avklarer status med WEB ansvarlig. 1109 Helge kontakter WEB ansvarlig.	Helge	
101009	Søknad fra medlem om utleie av plass Midlertidig fravær fra kommunen. Søknad akseptert. 1109 Jan Ivar har informert søker, saken utgår.		
111009	Overføring av ansiennitet fra annen båthavn Gjennomgang av brev. Styret kan dessverre ikke etterkomme søknaden. 1109 Jan Ivar skal informere søker.	Jan Ivar	
121009	Jolleplasser Tildeling hvert år. Frist for å melde plassbehov til Havnesjefen er 15.04. Plassene nummereres. Det betales kr 250 på år. 1109 Saken tas inn i reglementet. Det er 26 plasser.		
131009	Fendring av gjesteplasser Dette ble vedtatt. 1109 Willy tar ansvaret for at arbeidet blir utført. Saken utgår <u>Nye saker på møte 1109 torsdag 20.08.09.</u>		
021109	Oppdatering av reglementet Reglementet oppdatertes. Roar utarbeider forslag som sendes styret for behandling i styremøte.	Roar	
031109	Opptak 26 september vil Willy og Jan Ivar være tilstede.	Willy og Jan Ivar	
041109	Medlemsmøte Dato 18. November kl 19:00, det avklares møtested Jan Ivar.	Jan Ivar	
051109	Fartsgrenser i sjø Jan Ivar kontakter Tønsberg Havnevesen. Styret vurderer dette. Det er svarfrist 01.11.09. Neste møte avtales senere.	Jan Ivar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkiennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen

 Dato: 12/08/10

Sekretær Helge Karlsen

 Dato: 12/08/10