



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1310
Sted:	I havna	Møtedato: 23.08.10
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011310	Generelt: Ordinært styremøte.	Info	
	Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.		
020610	Ny kran Forhandle med aktuelle kranleverandører i løpet av få dager Se på behovet for fundamentering og avklare hvor det er fjellgrunn. Kommunen kontaktes for byggegodkjenning. Avklare lån. 0710 Vi må ha ansvarlig søker for byggingen. Sekretær avklarer med kranleverandører om ansvarsrett. Leder avklarer med kommunen om hvem skal som skal ha byggemeldingen. Lån er godkjent, det er søkt kommunal garanti for lånebeløpet. 0810 Ny revidert pris og forslag til kontrakt innhentes. Tilbud innhentes for ansvarlig søker av det bygningstekniske. 0910 Trenger ansvarlig søker. Roar søker etter ansvarlig søker. Kranbestilling utsettes til neste møte. 1010 Tilbud på ansvarsrett er under innhenting. 1110 Det innhentes underlag fra kranleverandørene for å få beregnet kranfundamentet. De forskjellige tilbudte alternativene utredes. Kran bestilles så snart fundamentene er beregnet og styret er enig om krantype. 1210 Ett firma har beregnet og vurdert kranfundamentet. Vi trenger ett firma til å stå god for søknadsprosessen. 1310 Vi har fått ansvarlig søker og en ansvarlig utfører. Leder gis fullmakt for å få etablert avtale med disse. Willy bestiller nødvendig materialer til støping. Det er søkt kommunalgaranti hos NK.	Roar Willy	

Helge

Willy

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030610	<p>Oppretting sjøkant/utbedring Avklarer med konsulent om teknisk løsning. 0710 Måling i morgen 13.04. deretter videre vurdering. 0810 Rette en henvendelse til Multiconsult vedrørende utglidningene. 0910 Roar og Willy får fullmakt til å bestille innfesting av landganger til sjøkant. 1010 Vi avtaler møte med konsulent i løpet av juni. 1110, 1210 og 1310 Intet nytt.</p>	Willy / Roar	
040610	<p>Implementere Havmann Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt. 0710 Avventer til lista er klar. 0910 Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie. 1010 Lista ikke helt ferdig. 1110, 1210 og 1310 Intet nytt.</p>	Per / Helge	
050610	<p>Strøm og vann på bryggene Per følger opp strøm og vann. 0710 Det har gått tregt med montering, Willy følger opp. 0810 Det engasjeres en person til å montere det elektriske. Vann er iverksatt. 0910 Status: Vann og strøm mangler på Pir 1, strøm mangler på Pir 2. 1010 Båtene må ut før endelig arbeid kan ferdigstilles. Kun Pir 1 mangler vann. Strøm ferdigkobles av installatør til alle pirene Det etableres eget sikringsskap for kran. 1110 Alle Pirer har vann. Strøm er ferdigkoblet til pirene 5, 6 og 7 og må strømsettes. Pir 1 kobles i sikringsskap i klubbhuset. For de øvrige pirene legges det opp provisorium inntil sjøkanten er justert. Det tas ikke betalt for bruk av strøm i år. Willy engasjerer graver for legging av kabel. 1210 Strøm og vann er tilgjengelig på alle bryggene. Saken utgår 1310 Det var ikke korrekt at strøm var tilkoblet Pir 6 og 7 ved foregående møte, dette er nå i orden. Saken utgår.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
060610	<p>Andels- og plassregister Gjennomgås før det overføres til Havmann.</p> <p>0710 Arbeidet pågår. Sommerplasser ivaretas i samsvar med reglementet.</p> <p>0810 Saken pågår.</p> <p>0910 Vi forsetter nedover listen. <u>De som har bedt om å stå på venteliste vil selv måtte ta kontakt dersom de ønsker plass.</u> Dato for innbetaling styrer fordeling av plasser. Innbetaling må være den enkeltes ansvar. Dersom det er diskusjonssaker så må styret ta disse enkeltvis, og ikke som gruppe.</p> <p>1010 Skal være klar for implementering 01.06.</p> <p>1110 og 1210 Intet nytt.</p> <p>1310</p> <p>Alle søknader er nå gjennomgått og følgende vil bli gjennomført:</p> <p>Søkere som har betalt og hvor søknad er bortkommet beholder plassen i søkerkøen, det sendes brev til disse hvor de bes om å bekrefte at de fremdeles er søkere.</p> <p>Søkere som har søkt og hvor KBF IKKE kan se å ha mottatt betaling blir tilskrevet og bedt om skriftlig dokumentasjon på innbetalingen. Forfinnes denne ikke MÅ det foretas ny innbetaling. Betalingsdato for innbetalingen angir plassen i søkerkøen.</p> <p>Søkere som tidligere har blitt tildelt plass og valgt å stå på søkerlisten tilskrives og det avklares om disse fremdeles vil stå på venteliste.</p> <p>Nye saker på møte 0710 den 12.04.10</p>	Roar	
020710	<p>Telebryggens konkursbo Telebryggen har gjennomgått gjenstående og gitt en foreløpig verdivurdering av gjenstående arbeider.. Styret vedtok at leder gis fullmakt til å videreforshandle med Fokus Bank.</p> <p>0810 Saken pågår.</p> <p>0910 Roar har møte med advokat onsdag f. k.</p> <p>1010 Vi avventer tilbakemelding fra Fokus bank.</p> <p>1110 Intet nytt.</p> <p>1210 Brev mottatt fra Fokus Bank. Avklare med banken.</p> <p>1310 Saken går videre med Fokus Bank.</p> <p>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</p>	Roar	
030910	<p>Betalingsterminal Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse.</p> <p>1010 Intet nytt.</p>	Roald	




Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	1110, 1210 og 1310 Intet nytt.		
	Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.		
051010	Regeloppgang Det avholdes ett eget møte vedrørende dette.	Alle	
061010	Betaling av gjesteplasser Det må etableres rutiner for innkreving av dette. Kristin forhører seg hos andre foreninger om innkrevingsrutiner og prøver å få etablert disse. 1110, 1210 og 1310 Intet nytt.	Kristin	
	Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.		
021110	Avfall Containere skal kun benyttes til normalt avfall. Stoler, puter og lignende skal IKKE legges i Containeren. Båteier og hytteeiere informeres. Willy avklarer kostnader for en komprimatorcontainer. 1210 Willy avklarer 12 kubikks containere. 1310 Avventer til nærmere svar fra NK som eventuell sammenslåing av flere containere.	Willy	
031110	Telebryggen ferdigstilling Restarbeidene ordresettes. 1210 Roar kontakter Telebryggen. Willy gjør restarbeidet. Saken utgår.	Roar	
	Ingen nye saker på møte 1210 den 05.07.10.		
	Nye saker på møte 1310 den 23.08.10		
021310	Vinteropplagsplasser Det vurderes å ta betalt for opplag. Plassen er begrenset. Priser i øvrige havner framskaffes til sammenligning. Vintersesong er fra 15.10 til 15.04. Saken diskuteres på neste møte. Roar utarbeider forslag.	Roar	
	Asfaltering av deler av plassen Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen.	Roar	
	<u>Neste møte avtales nærmere.</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:


Leder Roar Aasvang



Dato:

06/09/2010

Sekretær Helge Karlsen



Dato:

06/09/2010

